Gestion de projet

VITE & GOURMAND

Miguel Arteaga

16/11/2026

Gestion de projet

Présentation

Dans le cadre du développement de l'application Vite & Gourmand, j'ai utilisé Jira comme outil de gestion de projet. Étant le seul développeur du projet, l'objectif était de disposer d'un outil permettant de structurer le développement, d'organiser les différentes étapes et de suivre l'avancement du projet.

Jira m'a servi de feuille de route tout au long du développement afin de garder une vision claire des tâches à réaliser et de leur ordre de priorité.

Organisation du projet

Avant de commencer le développement, j'ai découpé le projet en plusieurs grandes étapes correspondant au cycle de développement de l'application.

Les principales étapes étaient les suivantes :

- Analyse des besoins
- Réalisation des wireframes et des maquettes
- Choix des technologies
- Développement du front-end
- Développement du back-end
- Tests et déploiement
- Documentation finale

Chaque étape était ensuite décomposée en tâches plus précises.

Front-end

La partie front-end a notamment été divisée en plusieurs tâches :

- Réalisation de la structure HTML5 des différentes pages
- Création des ressources graphiques (assets)
- Mise en forme avec CSS3
- Ajout des interactions dynamiques en JavaScript

Back-end


Le développement du back-end a également été organisé en plusieurs étapes :

- Conteneurisation Docker, orchestration des conteneurs web et db.
- Conception et initialisation de la base de données relationnelle
- Architecture MVC et POO :
    - Couche Core
    - Couche Models
    - Couche Repositories
    - Couche Services
    - Couche Controllers
- Développement des fonctionnalités liées aux utilisateurs et aux différents niveaux d'accès :
    - Authentification
    - Tunnel de commande
    - Espace Client
    - Espace Employé
    - Espace Administrateur
- Tests et déploiement : mise en production sur Heroku connectée aux instances MySQL 8.0 et MongoDB 7.0 hébergées sur Railway.

Utilisation de Jira

Tout au long du projet, Jira m'a permis de suivre l'avancement des différentes tâches.

À mesure que le développement progressait, chaque tâche était mise à jour afin de refléter son état d'avancement. Certaines priorités ont également été réorganisées si certaines fonctionnalités nécessitaient d'être développées avant d'autres.



État d'avancement du projet

Au moment de la remise finale de ce dossier, 100 % des fonctionnalités prévues au cahier des charges sont développées, testées et déployées en production :

- Environnement Docker opérationnel en une commande.
- Architecture Back-end 100% Orientée Objet et sécurisée.
- Espace Public & Catalogue : accueil, horaires dynamiques, avis validés, filtrage multicritère dynamique des menus, détail des menus et allergènes, formulaire de contact.
- Authentification complète : connexion, création de compte client, mot de passe oublié et réinitialisation sécurisée.
- Commande en ligne & Espace Client
- Espace Employé : gestion du cycle de vie des commandes, annulation, CRUD complet des menus et des plats, modération des avis clients, gestion des horaires d'ouverture.
- Espace Administrateur & NoSQL : création et activation/désactivation des comptes employés, calcul du chiffre d'affaires et statistiques graphiques par menu via MongoDB.
- Déploiement Cloud opérationnel sur Heroku et Railway.

Lien d'accès Jira

https://miguel-arteaga.atlassian.net/jira/software/projects/VG/boards/2/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiOWQ4MTJmMTEyZjM0NGJmNmExYmM1MzFiOTNlNzY0NTAiLCJwIjoiaiJ9