

Gestion de projet

VITE & GOURMAND

Miguel Arteaga

23/07/2026

Gestion de projet

Présentation

Dans le cadre du développement de l'application Vite & Gourmand, j'ai utilisé Jira comme outil de gestion de projet. Étant le seul développeur du projet, l'objectif était de disposer d'un outil permettant de structurer le développement, d'organiser les différentes étapes et de suivre l'avancement du projet.

Jira m'a servi de feuille de route tout au long du développement afin de garder une vision claire des tâches à réaliser et de leur ordre de priorité.

Organisation du projet

Avant de commencer le développement, j'ai découpé le projet en plusieurs grandes étapes correspondant au cycle de développement de l'application.

Les principales étapes étaient les suivantes :

- Analyse des besoins
- Réalisation des wireframes et des maquettes
- Choix des technologies
- Développement du front-end
- Développement du back-end
- Tests et déploiement
- Documentation finale

Chaque étape était ensuite décomposée en tâches plus précises.

Front-end

La partie front-end a notamment été divisée en plusieurs tâches :

- Réalisation de la structure HTML des différentes pages
- Création des ressources graphiques (assets)
- Mise en forme avec CSS
- Ajout des interactions dynamiques en JavaScript

Back-end


Le développement du back-end a également été organisé en plusieurs étapes :

- Conception de la base de données et du modèle de données
- Création et initialisation des données de test
- Intégration de la base de données dans l'application à l'aide de PHP et PDO
- Développement des fonctionnalités liées aux utilisateurs et aux différents niveaux d'accès
- Tests puis déploiement de l'application avec Heroku et Railway.

Utilisation de Jira

Tout au long du projet, Jira m'a permis de suivre l'avancement des différentes tâches.

À mesure que le développement progressait, chaque tâche était mise à jour afin de refléter son état d'avancement. Certaines priorités ont également été réorganisées si certaines fonctionnalités nécessitaient d'être développées avant d'autres.



État d'avancement du projet

Au moment de la remise de cette évaluation, l'ensemble des fonctionnalités prévues pour l'application n'est pas encore entièrement déployé. Les fonctionnalités principales permettant de présenter le projet sont opérationnelles, notamment l'intégration des

menus, des avis, du détail des menus ainsi que le système de connexion et de gestion des accès.

Certaines fonctionnalités restent à développer, parmi lesquelles la création de compte, le filtrage des menus, la création de commandes, les fonctionnalités complètes des espaces employé et administrateur (gestion des commandes, création et modification des menus, etc.), ainsi que l'espace personnel. Ces fonctionnalités seront intégrées sous peu.

The screenshot shows a Jira ticket interface for a project named 'VG-9'. The ticket title is 'Back: Intégrer les fonctionnalités'. Below the title, there are buttons for '+', '...', 'En cours', and 'Améliorer le type de ticket Feature'. The 'Description' section has a 'Modifier la description' button. The 'Tickets enfant' section shows a progress bar at 40% and a table of child tickets. The 'Tickets associés' section shows associated tickets, including 'VG-40 Tests et déploiement' and 'VG-8 Back: Initialisation des données'.

Tickets	Perso...	État	Priorité
☒ VG-39 Intégrer avis	MA M..	TERMINÉ ✓	= M...
☒ VG-40 Intégrer menus	MA M..	TERMINÉ ✓	= M...
☒ VG-41 Intégrer menu détaillé	MA M..	TERMINÉ ✓	= M...
☒ VG-42 Intégrer connexion	MA M..	TERMINÉ ✓	= M...
☒ VG-43 Intégrer filtrage menus	MA M..	À FAIRE ▼	= M...
☒ VG-44 Intégrer menu commandes	MA M..	À FAIRE ▼	= M...
☒ VG-45 Intégrer menu employé/administrateur	MA M..	À FAIRE ▼	= M...
☒ VG-46 Intégrer espace personnel	MA M..	À FAIRE ▼	= M...
☒ VG-47 Intégrer NoSQL contact	MA M..	À FAIRE ▼	= M...
☒ VG-53 Intégrer création de compte	MA M..	À FAIRE ▼	= M...

Tickets associés

blocks

VG-40 Tests et déploiement	TERMINÉ ✓	MA =
----------------------------	-----------	------

is blocked by

VG-8 Back: Initialisation des données	TERMINÉ ✓	MA =
---------------------------------------	-----------	------

Lien d'accès Jira

<https://miguel-arteaga.atlassian.net/jira/software/projects/VG/boards/2/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiOWQ4MTJmMTEyZjMONGJmNmExYmM1MzFiOTNlNzYONTAiLCJwIjoiYj9>